

東京都がん対策推進計画 改定スケジュール

	平成29年												平成30年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
(国) がん対策推進協議会	第66回 4/13	第67回 5/17	第68回 6/2	調整			パブリック コメント※ (9/28~10/11)	閣議 決定? *時期未定	※ 受動喫煙に関する目標値等については、受動喫煙対策に係る法案を踏まえて別途閣議決定される予定						
東京都がん対策推進協議会							第20回 10/3	第21回 *素案 ☆原案決定	第22回 パブリックコメント *最終案 ☆決定			策定			
予防・早期発見・教育部会			①回 6/30			②回 9/12	③回								
がん医療検討部会				①回 7/10	②回 8/7		③回								
小児がん ワーキンググループ			①回 7/3												
緩和ケア検討部会				①回 7/21	②回 8/18		③回								
小児がん ワーキンググループ			①回 7/3												
相談・情報検討部会				①回 7/7	②回 8/8		③回								

部会及びWGにて骨子案検討

*必要な場合は部会へ

<【参考】東京都保健医療計画改定スケジュール(予定)>

	平成29年												平成30年		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
医療審議会				第1回 ・医療計画の改定			第2回 ・骨子提示	関係団体・区市町村意見照会			第3回 ・諮問	第4回 ・答申	策定		
保健医療計画推進協議会		第1回 ・国指針等					第2回	第3回	・骨子中間報告・素案最終報告						
改定部会	第3 ・今後のスケジュール		第4~8回 ← ・事項ごとに検討 ・がんについては第5回(8/10)に検討				第9回 ・骨子案(9/13)		第10回 ・素案検討						