

東京都健康推進プラン21（第二次）中間評価スケジュールと他計画との関係

		平成29年度												30年度		
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降	
都	東京都健康推進プラン21（第二次）推進会議									推進会議（第1回） ・指標の進捗確認 ・評価の方向性 ・今後の進め方			推進会議（第2回） ・部会報告 ・他計画との調和 ・評価の方向性等			
	中間評価部会・施策検討部会									中間評価部会①、② ・指標の進捗確認 ・今後の進め方		施策検討部会 ・今年度の事業について ・今後の方向性等				
	医療審議会				第1回 医療計画の改定				第2回 骨子提示		パブコメ		第3回 諮問	第4回 答申	策定	
	保健医療計画推進協議会			第1回 国指針等				第2回 骨子中間報告		第3回 素案最終報告						
	改定部会	第2回 スケジュール	第3回 項目対比				第4～8回 事項ごとに検討	第9回 骨子案		第10～11回 素案検討						
	糖尿病医療連携協議会 (保健医療計画改定WG)						WG		WG② (必要な場合)						協議会開催	
	東京都がん対策推進協議会	協議会 ・課題・スケジュール							協議会 ・骨子案		協議会 ・素案	パブコメ ☆原案決定	協議会 ・最終案		策定	
予防・早期発見・教育部会						部会①、②回										
自殺総合対策東京会議							第1回						第2回		パブコメの実施、 第3回会議開催 6～7月計画公表	

<参考 健康日本21（第二次）中間評価スケジュール>

		平成29年度												30年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
国	厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会									中間評価報告書骨子案 (11～12月)					報告書案の最終 審議(6～7月)
	専門委員会	①中間評価 の評価方法 等(2月)		②、③実績値の評価 等(5/30、6/29(予定))				④、⑤骨子に向けた検 討(9、10月(予定))				中間評価報告書素案 (1～2月)			報告書案 (5～6月)

