

	計画策定の流れ	次世代育成支援検討委員会の進行	後期行動計画策定部会	関係局	
平成20年度 1～3月	計画の体系 (案)整理		◎第1回 子育て応援都市推進本部	前期計画の進捗状況調査・評価	
平成21年度 4月	内容の検討 ・計画の基本的な考え方 ・全体像 ・骨子案の作成		【4月28日（火）】 ☆第1回策定部会		
5月		【5月25日（月）】 ○第1回 次世代育成支援検討委員会 ＜基本事項の確認＞ ・次世代育成支援法、行動計画について ・検討委員会の位置づけと運営について ・各委員より問題提起 ＜情報提供＞ ・前期5年間の社会状況の変化			
6月		○第2回 次世代育成支援検討委員会 ＜前期計画の総括（振り返り）＞ ・子育て支援、仕事と家庭の両立、 特別な支援を要する子どもや家庭 への支援等、テーマを絞って実施 ＜重点課題の検討＞ ・ワーク・ライフ・バランスについて	☆第2回策定部会 ○重点課題の検討 ○行動計画に盛り込む 事業一覧の仮作成 ■第1回 ひとり親支援計画策定 委員会		
7月	基本的な 考え方の整理	○第3回 次世代育成支援検討委員会 ＜重点課題の検討＞ ・社会的養護体制について ・その他	☆第3回策定部会 ○重点課題検討 ○定量数値協議		
8月		○ 必要に応じ、臨時会の開催を検討 ○ 重点課題によっては、事務局より、 各委員に個別確認を依頼する場合 もある。	☆第4回策定部会 ○重点課題検討 ○定量数値協議 ●計画推進・評価部会		
9月					
10月	計画骨子の まとめ		☆第5回策定部会 ○計画骨子の提案 ・承認		素案作成 計画に盛り込む個別事業の 協賛対象 する事業 別に
11月	計画骨子決定 ↓ 計画原案の まとめ ↓ パブリックコメント ↓ 原案に反映	○第4回 次世代育成支援検討委員会 ＜重点課題の検討＞ ・特別な支援を要する子どもと家庭への 支援について ・保育サービスについて	■第2回 ひとり親支援計画策定 委員会		
12月		○第5回 次世代育成支援検討委員会 ＜計画素案の検討＞ ・次世代育成支援計画の素案について 検討 ・検討委員会としての意見を集約・報告	☆第6回策定部会 ○意見集約・調整		
1月	計画素案決定 ↓ パブリックコメント ↓ 計画決定		◎第2回 子育て応援都市推進本部		
2月	計画印刷				
3月	公表				