大規模修繕・耐震改修スケジュール
（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	年度
	月
	手続関係
	資金収支関係
	工事関係
	その他

	元
年

度
	 4月
 5月

 6月

 7月

 8月

 9月

10月

11月

12月

 1月

 2月

 3月
	
	
	
	

	２
年

度
	4月

 5月

 6月

 7月

 8月

 9月

10月

11月

12月

 1月

 2月

 3月
	
	
	
	

	３
年

度
	 4月

 5月

 6月
 7月

 8月

9月

10月
	
	
	
	


※　この様式は、適宜、修正して使用してください。（単年度事業の場合等）
大規模修繕・耐震改修スケジュール（２ヵ年工事作成例）
（施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	年度
	月
	手続関係
	資金収支関係
	工事関係
	その他

	元
年

度
	 4月

 5月

 6月

 7月

 8月

 9月

10月

11月

12月

 1月

 2月

 3月
	協議書提出（１ヵ年目）

補助内示

工事着工報告書、工事進捗状況報告

交付申請（１ヵ年目）

協議書提出（２ヶ年目）

中間検査、実績報告
	
補助金、寄付金、借入金等の

収支予定について記入する。
	基本設計
実施設計、建築確認申請

建築確認書交付

入札・契約、着工
	住民説明会


用地関係等の個別の事由に

より左記項目に属さない事

項について記入する。

	２
年

度
	4月

 5月

 6月

 7月

 8月

 9月

10月

11月

12月

 1月

 2月

 3月
	補助内示

交付申請

工事進捗状況報告

完了検査、実績報告
	補助金入金、事業団初回資金交付業者支払
	備品等入札・契約


	

	３
年

度
	 4月

 5月

 6月

 7月

 8月

9月

10月
	
	補助金入金、事業団最終資金交付業者支払
	
	


※　この様式は、適宜、修正して使用してください。（単年度事業の場合等）

